

# LA FIBRE PARTOUT ET POUR TOUS



## CAP VERS LE 100% FIBRE

Baronnies en Drôme Provençale

8 juillet 2025



# Une organisation en mode industriel

## ◆ **Un rythme de croisière désormais en place avec les prestataires**

- Plus de 80 000 lignes livrées en 2023 => objectif atteint !
- Plus de 90 000 lignes livrées en 2024 => objectif atteint !

## ◆ **Les objectifs du Schéma Directeur seront tenus !**

- Rappel de l'objectif-cible (à fin 2025) = 311 000 lignes déployées
- 300 000 lignes déployées à date dans l'IPE (dont « J3M »)

## ◆ **Tendre vers le 100% à horizon fin 2026**

- Une question d'équité territoriale
- Sans financements publics supplémentaires
- Préparer notre territoire à la fermeture du réseau cuivre

# Nécessité de l'implication des Maires : rien ne change !

## ◆ Délivrer au plus tôt les permissions de voirie en domaine public

- Notamment pour les remplacements ou doubléments d'appuis (exploités par Enedis ou Orange)
- Règles de calculs de charge déjà optimisées (toute demande d'expertise irrecevable)
- Réflexion ouverte sur un enfouissement à plus long terme, et de manière coordonnée

## ◆ Conventions de passage en domaine privé et dossiers de servitude

- Accompagnement requis pour favoriser la relation avec les propriétaires récalcitrants et obtenir leur accord
- En cas d'échec, lancer le plus tôt possible le processus de servitude (délai global incompressible de l'ordre de 4 ou 5 mois à bien anticiper)
- Signature de l'arrêté de servitude par le Maire, en tant que représentant de l'Etat (aucun besoin d'une délibération du Conseil municipal)

## Nécessité de l'implication des Maires : rien ne change !

### ◆ Réaliser (domaine public) ou faire réaliser (domaine privé) l'élagage aux abords des réseaux existants

- ADN serait censé pouvoir installer ses câbles optiques sur des infrastructures bien entretenues (conventions avec Orange et Enedis, qui accueillent notre RIP à titre onéreux) => c'est loin d'être le cas !
- Sur le domaine privé, l'élagage incombe aux propriétaires des végétaux
- Contrairement à une idée reçue, la signature d'une convention de passage pour la fibre n'introduit pas la contrainte de la responsabilité de l'élagage pour les propriétaires concernés (puisqu'elle existe déjà à travers la loi en vigueur)

**Mettre le Cap vers le 100% fibre,  
c'est savoir compter dès à présent  
sur votre étroite collaboration !**

**Après 2026, il sera trop tard : plus de marché de travaux,  
plus de financements (notamment de l'Etat)**

## **La fibre, bientôt le seul réseau filaire disponible**

**Bien avoir à l'esprit  
que le réseau public de fibre optique ADN  
deviendra à court terme le seul moyen de conserver les  
services d'Internet et de téléphonie fixe,  
dès lors qu'Orange aura fermé son réseau cuivre  
(horizon 2030 max.)**

## Le plan d'action d'ici fin 2026

### ◆ Les mêmes acteurs sur le terrain

- Axione / Bouygues Energies et Services, groupement titulaire du marché de travaux
- Recours massif à de la sous-traitance (de rang 1 uniquement), absolument nécessaire pour mener à bien un chantier de cette ampleur, partout sur le territoire
- Cabinet Merlin / Ambition Telecom & Réseaux assurant la maîtrise d'œuvre externe, dont le rôle est de suivre les chantiers et d'effectuer les contrôles indispensables (levées de réserve...) précédant la remise en exploitation technique et commerciale selon les critères de qualité attendus
- ADTIM FTTH en tant qu'exploitant du RIP (prolongation de 3 ans de la durée de la DSP), qui continue également de construire une partie des lignes (immeubles, lotissements privés...)

## Le plan d'action d'ici fin 2026

- ◆ **La règle d'or : ne pas gripper la machine industrielle et écarter le plus rapidement possible toute obstruction au déploiement**
  - Faire diligence pour délivrer toutes les autorisations administratives
  - C'est notre compétence - et celle de nos prestataires - de solutionner avec les acteurs tiers (ABF, CNR, DREAL, Enedis, Natura 2000, Orange, SNCF...) les nombreuses autres contraintes d'ordre technique et d'intégrer dans le planning de déploiement les divers aléas
  - Pas de priorisations par secteurs géographiques, contrairement au PER
  - Objectif de **lancement des derniers travaux en mars 2026**, pour être sûr de tenir l'objectif de commercialisation à fin 2026
  - N.B. : le cadre réglementaire imposé par l'Arcep prévoit de pouvoir justifier de « refus de tiers » pour les adresses qui échapperaient à cet objectif

**Faites confiance en ADN, maître d'ouvrage,  
et en ses intervenants !**

**Si nous collaborons efficacement,  
alors nous parviendrons assurément à finaliser la couverture uniforme de  
nos territoires y compris les plus ruraux**

## Avancement du déploiement FTTH

CC des Baronniees en Drôme  
Provençale

### Ouverture commerciale

- 100% de lignes éligibles
- Entre 97% et 100% de lignes éligibles
- Entre 80% et 97% de lignes éligibles
- Entre 50% et 80% de lignes éligibles
- < 50% de lignes éligibles

### Travaux en cours


- Ouverture prévisionnelle au T4 2025

### Etudes en cours

- Ouverture prévisionnelle au T4 2026

### Raccordements complexes - 3%

- Objectif fin 2026




**ET TOUJOURS...**



**À QUAND LA FIBRE CHEZ MOI ?**



**WWW.ARDECHEDROMENUMERIQUE.FR/ELIGIBILITE**



**SUIVEZ AUSSI L'ACTUALITÉ D'ADN SUR**



**ardechedromenumerique**



**adn0726**



## **VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS ?**

CONSULTEZ NOTRE FAQ SUR :

**[WWW.ARDECHEDROMENUMERIQUE.FR/FAQ](http://WWW.ARDECHEDROMENUMERIQUE.FR/FAQ)**

ECRIVEZ À (ÉLUS UNIQUEMENT) :

**[directelus@sm-adn.fr](mailto:directelus@sm-adn.fr)**

**APPELEZ LA HOTLINE**

DU LUNDI AU VENDREDI ♦ DE 8H À 19H

**04 82 48 00 18**

Prix d'un appel local



# **MERCI**

# **DE VOTRE ATTENTION**

**WWW.ARDECHEDROMENUMERIQUE.FR**



**ARDECHEDROMENUMERIQUE**



**ADN0726**